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Abstrak  
Kampung yang berada di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan atau lebih dikenal dengan 
Kampung Deret Petogogan merupakan salah satu lokasi terpilih penerima bantuan Program 
“Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh melalui Penataan Kampung” Provinsi DKI Jakarta. 
Dari 26 lokasi yang terpilih, hanya Kampung Deret Petogogan yang menggunakan metode 
Peremajaan dan teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat). Kampung Deret Petogogan 
sendiri tergolong sukses dan sempat mendapatkan Penghargaan Adiupaya Puritama tingkat 
Nasional tahun 2013. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana penataan permukiman kumuh 
dengan Teknologi RISHA tersebut dilaksanakan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam 
penanganan permukiman kumuh di lokasi serupa lainnya. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dengan pertimbangan sumber daya yang ada 
pada lokasi, maka penataan permukiman kumuh di Kampung Deret Petogogan dilaksanakan 
dengan manajemen pengelolaan dana bersama melalui teknologi RISHA yang sudah sesuai 
dengan standar SNI, mudah dimodifikasi secara arsitektur, serta hemat waktu dan biaya. 
Kata Kunci: permukiman kumuh, kampung deret, Petogogan, RISHA. 
 
Abstract  
Kampung that is located in Petogogan Village, South Jakarta or which is better known as 
“Kampung Deret Petogogan” is one of the chosen locations in DKI Jakarta program; “House 
Repairment in Slums Area through Kampung Re-Arrangement”. From 26 beneficiaries location, 
only Kampung Deret Petogogan that using renewal method and RISHA (Rumah Instan Sederhaba 
Sehat) technology. Kampung Deret Petogogan itself was quite successfull and once achieved the 
“Adiupaya Puritama” award in 2013. Therefore, it is necessary to know about how that kampung 
rearrangemnt with RISHA tecknology had been held, which perhaps can be used in another 
kampung that has a similar condition. This research is using descriptive qualitative method. 
Through the consideration of the resources on site, therefore slums rearrangement in Kampung 
Deret Petogogan is carried out with joint fund management within RISHA technology that is 
accordance with SNI standarts, easy to modificated, saving costs and time. 
Keywords: slum, kampung deret, Petogogan, RISHA. 
 
PENDAHULUAN 
Pada tahun 2013, Gubernur Joko Widodo 
menyelenggarakan upaya penanganan 
permukiman kumuh melalui kebijakan 
“Bantuan Perbaikan Rumah di Permukiman 
Kumuh melalui Penataan Kampung”. 
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan 
Gubernur Nomor 64 Tahun 2013. Ide 
penataan kampung merupakan bagian dari 
salah satu visi DKI Jakarta 2013-2017, yaitu 
“Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, 
menjadi tempat hunian yang layak dan 
manusiawi”.  
Kebijakan ini memprioritaskan 
fokusnya pada perbaikan fisik lingkungan, 
yaitu perbaikan rumah dan PSU sehingga 
dapat terintegrasi dengan ketentuan pembangun
 17 
 
Pramantha, Penataan Pemukiman Kumuh… 
https://doi.org/10.35760/dk.2019.v18i1.1955 
sebuah kawasan perumahan dan permukiman. 
Perbaikan rumah dalam penataan kampung 
tersebut mencakup perbaikan komponen 
rumah dan/atau merubah luasan rumah agar 
memenuhi syarat layak huni dengan sasaran 
kawasan permukiman kumuh yang tidak layak 
huni. 
Kampung Deret Petogogan terdiri atas 
empat RT, yaitu RT 08, 10, 11 dan 12 pada 
lahan 0,52 Ha di Jalan Wijaya Gang Langgar, 
Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran 
Baru, Kota Jakarta Selatan. Secara umum, 
berdasarkan analisa terhadap tingkat kepuasan 
warga terhadap program Kampung Deret 
Petogogan, Program Kampung deret 
Petogogan sudah tergolong sukses (Rahman 
dan Setiadi, 2016).  Hal tersebut juga 
dibuktikan dengan penghargaan Adiupaya 
Puritama tingkat Nasional yang diterima oleh 
Kampung Deret Petogogan di Tahun 2013. 
Kampung Deret Petogogan dinilai paling 
berhasil oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko 
Widodo, dan dikatakan bahwa Kampung 
Deret Petogogan dapat dijadikan percontohan 
pelaksanaan penganan permukiman kumuh di 
lokasi serupa lainnya. Manfaat penataan 
kampung ini pun juga dirasasakan oleh warga 
dengan terwujudnya permukiman yang lebih 
sehat dan teratata baik (Edarsari,2016).  
Kampung Deret Petogogan merupakan 
satu-satunya lokasi penerima bantuan yang 
menggunakan metode Peremajaan dan 
Teknologi RISHA dalam penanganannya. 
Peremajaan merupakan upaya peningkatan 
kualitas dengan perubahan dan penataan yang 
menyeluruh terhadap suatu kawasan (Petunjuk 
Umum Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan 
Permukiman Kumuh di Perkotaan dan 
Perdesaan oleh Dirjen Perumahan dan 
Permukiman, 2001). Sedangkan RISHA 
adalah Teknologi Rumah Instant Sederhana 
Sehat yang diciptakan oleh  Pusat Litbang 
Permukiman, Badan Litbang, Departemen 
Pekerjaan Umum berupa kontruksi sistem 
pracetak untuk bangunan sederhana dan 
diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah (Sabarrudin, 2006). Komponennya 
mengikuti pola permainan lego dengan sistem 
rakit, mudah dibongkar pasang, menurunkan 
biaya konstruksi karena dapat dilaksanakan 
dalam waktu singkat, tahan gempa, dan sudah 
sesuai dengan standar SNI.  
Sebelum dilakukan penataan, Kampung 
Deret Petogogan merupakan permukiman 
kumuh dengan kondisi sarana prasarana yang 
belum memadai, kondisi bangunan rumah 
yang sebagian besar non permanen dengan 
kepadatan penduduk dan bangunan yang 
sangat tinggi. Dengan keberhasilannya dan 
prestasinya yang dicapai, maka perlu 
diketahui bagaimana penataan Kampung 
Deret Petogogan dengan metode RISHA 
dilaksanakan, agar dapat menjadi 
pertimbangan dalam penanganan permukiman 
kumuh di lokasi serupa lainnya. 
 
METODE PENELITIAN 
Berdasarkan latar belakang, pertanyaan 
penelitian dan tujuan penelitian, maka metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif deskriptif. Metode kualitatif tersebut 
dilakukan dengan prosedur penelitian yang 
menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau 
lisan dari amatan yang diteliti (Moleong, 
2006). Lokasi penelitian berada di RW 005 
Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan. Berkat penataan permukimannya yang 
dilaksanakan dengan tipe rumah deret, lokasi 
ini kemudian lebih dikenal dengan “Kampung 
Deret Petogogan”. Metode Kualitatif dalam 
penelitian ini dibatasi pada tahapan 
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
bantuan perbaikan rumah di Kampung Deret 
Petogogan. 
Sumber informasi dalam pengumpulan 
data didapatkan melalui pengamatan, wawancara 
dan dokumentasi. Untuk mendukung 
pengumpulan data tersebut, maka digunakan 
alat penelitian yaitu pedoman wawancara, 
kamera, logbook dan dan komputer untuk 
menulis laporan dan memudahkan analisis 
data. Sumber data dalam penelitian ini dipilih 
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secara purposive, yaitu dipilih dengan 
pertimbangan dan tujuan tertentu. Setelah 
penelitian dilakukan secara purposive, untuk 
mendapatkan data yang lebih memuaskan, 
maka digunakan teknik snowball sampling, 
yaitu teknik pengambilan sampel sumber data 
yang semakin membesar (Sugiyono, 2012). 
Maka penentuan sumber data yang dilakukan 
dalam penelitian ini ditentukan sebelum 
peneliti memasuki lapangan dan selama 
penelitian berlangsung. Sumber data 
penelitian ini adalah penyelenggara, 
perencana, pihak PUSLITBANG, warga dan 
tokoh masyarakat.  
Menurut Seiddel dalam Moleong 
(2006) analisis data yang digunakan dalam 
analisis data kualitatif adalah dengan mencatat 
yang menghasilkan catatan lapangan yang 
kemudian dapat lebih ditelusuri, lalu 
dilanjutkan dengan mengumpulkan, memilah, 
mengklasifikasikan dan melihat bagaimana 
konsep-konsep yang muncul itu satu dengan 
yang lainnya berkaitan. Pengembangan 
deskripsi dilakukan secara komprehensif, 
yaitu dengan memasukkan segala informasi 
terkait atas suatu tindakan, intensitas peneliti 
dan proses di mana tindakan itu terjadi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi Eksisting sebelum Penataan 
Sebelum diremajakan, Kampung Deret 
Petogogan merupakan Kawasan Bedeng di 
RW 05 yang terdiri atas empat RT, yaitu RT 
08, RT 11 dan RT 12 Kelurahan Petogogan, 
Jakarta Selatan. Berikut adalah rincian kondisi 
eksisting di keempat RT tersebut: 1) Kondisi 
Prasarana dan Sarana yang Belum Memadai. 
Berikut merupakan rincian kondisi eksisting 
prasarana dan sarana di Kawasan Bedeng 
menurut data Dinas Perumahan dan Gedung 
Pemda bulan Mei tahun 2013: A)  Sanitasi/ 
Drainase: a) Sumber air rumah tangga 
menggunakan air tanah; b) Pembuangan air 
hujan ke kali Nipah; c) WC cemplung 
langsung ke kali Nipah oleh 30-40 % Rumah 
Tangga ; d) Sistem pengelolaan sampah buang 
ke TPS. B) RTH/Penghijauan lingkungannya 
kurang dari 2 %. C) Fasilitas Umum/Fasilitas 
sosial belum sesuai standar minimal 
permukiman. 2) Kondisi Bangunan Rumah 
dan Ancaman Kebakaran Fisik Kawasan 
Bedeng RW 05 Kelurahan Petogogan 
sebagian besar merupakan hunian bedeng 
dengan material triplek, papan dan asbes. 
Selain itu juga terdapat rumah yang disusun 
menggunakan setengah bata dan setengah 
triplek. Lalu sebagian kecil lainnya sudah 
permanen dengan bata yang berada di RT 11. 
Kebakaran pernah terjadi di permukiman ini 
pada tahun 1983 lalu kembali dibangun 
kembali oleh warga dengan bantuan 
pemerintah dan swadaya. 3) Kepadatan Sangat 
Tinggi Dengan bertumbuhnya keluarga di 
kawasan bedeng, maka bertambah pula 
kepadatan penduduk dan bangunan yang ada. 
Selain pertumbuhan keluarga, banyaknya 
pekerja pendatang yang masih kerabat 
keluarga menetap di kawasan tersebut. Satu 
unit rumah dapat dihuni lebih dari 1 KK dan 
satu bangunan bisa terdiri dari beberapa pintu 
yang berbeda KK. Menurut Ketua RW kondisi 
eksisting pada tahun 2013 tidak jauh berbeda 
dengan kondisi eksisting yang tertulis pada 
Profil Wilayah Rencana Induk Pembangunan-
RW 05 tahun 2007, perbedaan berada pada 
jumlah penduduk yang semakin bertambah 
(2017). Pada tahun 2013 kepadatan 
penduduknya diperkirakan sebesar 1990 
jiwa/ha sehingga termasuk dalam kepadatan 
sangat tinggi. Pada tahun 2007 saja ketiga RT, 
yaitu RT 08, RT 10 dan RT 11 sudah tinggal 
dalam ukuran rumah tinggal di bawah standar 
ambang batas m2/jiwa yaitu 7,2 m2 untuk 
kategori rumah sederhana sehat menurut 
Kimpraswil No. 403/2002. 
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RT 08 RT 10 
  
RT 11 RT 12 
Gambar 1. Peta Eksisting Kawasan Bedeng RT 08, RT 10, RT 11 dan RT 12 Tahun 2007 
 
Tahapan Perencanaan Kegiatan Bantuan 
Perbaikan Rumah 
Menurut Petunjuk Teknis Bantuan 
Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh 
melalui Penataan Kampung, tahapan 
perencanaan kegiatan bantuan perbaikan 
rumah terdiri atas (1) pendaftaran dan 
evaluasi/pembuktian administrasi dan teknisi 
setiap Calon Penerima Bantuan (CPB) 
Perbaikan Rumah; (2) Penyiapan rencana 
teknis rinci atau Detailed Engineering Design 
dan RAB. Tujuan yang ingin dicapai melalui 
penyusunan DED dan RAB adalah 
mempersiapkan acuan teknis bagi penerima 
bantuan dalam pelaksanaan pembangunan 
fisik perbaikan rumah. DED dan RAB yang 
dibuat harus sesuai dengan anggaran yang 
diterima oleh penerima bantuan, yaitu sebesar 
Rp 1.500.000 untuk setiap meter persegi; 
dengan luas maksimal perbaikan bangunan 
rumah seluas 36 m2. 
 
Pendaftaran dan Evaluasi/ Pembuktian 
Administrasi dan Teknisi setiap Calon Penerima 
Bantuan (CPB) Perbaikan Rumah. Proses 
evaluasi di Kampung Deret Petogogan 
dilakukan dengan dua proses verifikasi, yaitu 
verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. 
Proses evaluasi ini tersebut dilaksanakan oleh 
tim evaluasi untuk menetapkan daftar 
penerima bantuan yang akan ditentukan daftar 
nama dan alamat/by name by address (BNBA) 
dalam Keputusan Gubernur Nomor 1592 
Tahun 2013 tentang “Penetapan Daftar 
Penerima Bantuan Sosial untuk Perbaikan 
Rumah di Permukiman Kumuh melalui 
Penataan Kampung Tahun Anggaran 2013” 
tanggal 17 Oktober 2013. Verifikasi 
administrasi diakukan dengan membuktikan 
data-data yang terhimpun sudah sesuai 
persyaratan lalu dilanjutkan dengan verifikasi 
teknis dengan peninjauan lapangan, yaitu 
 20 
 
Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi Vol.18 No.1 Juni 2019 
 
terbukti terletak di lokasi peruntukan 
perumahan, foto-foto tampak eksisting dan 
pengukuran lahan oleh tim evaluasi. 
Berikut adalah hasil evaluasi calon penerima 
bantuan oleh Team Evaluasi Bantuan 
Perbaikan Rumah melalui Penataan Kampung 
di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan:
 
Tabel 1. Hasil Evaluasi Data Calon Penerima Bantuan Program Kampung Deret Petogogan Tahun 
2013 
RT Luas 
(m
2
) 
KK Jumlah 
Calon 
Penerima 
Bantuan 
(KK) 
PEKERJAAN 
Karyawan 
Swasta 
Pedagang Ibu 
Rumah 
Tangga 
PNS/Polri Lain-
Lain 
08 585 87 20 12 4 2 2 0 
10 620 47 21 7 2 11 0 0 
11 1520 47 38 14 2 11 9 2 
12 2540 81 57 26 3 16 4 8 
 5265 262 136 59 11 40 15 10 
 
Dari tabel di atas, maka dari 262 KK 
yang mendaftarkan diri sebagai penerima 
bantuan, hanya 136 KK yang lulus evaluasi 
sebagai penerima bantuan. Maka 126 KK 
lainnya yang tidak lulus evaluasi penerima 
bantuan harus rela bergabung dengan 
keluarganya dalam satu unit rumah atau 
mencari tempat tinggal baru. Penerima 
bantuan yang telah lulus evaluasi ditetapkan 
dalam Keputusan Gubernur 1592 Tahun 2013 
yang kemudian dilanjutkan dengan Instruksi 
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan 
Nomor 131 Tahun 2013 tentang “Percepatan 
Program Bantuan Penataan Kawasan Perumahan dan 
Pemukiman Kumuh di Wilayah Kota 
Administrasi Jakarta Selatan” yang ditetapkan 
pada tanggal 30 September 2013. 1) 
Penyiapan Rencana Teknis Rinci/Detailed 
Engineering Design dan RAB. 
Penyusunan Rencana teknis rinci/ DED 
dan RAB dilaksanakan oleh tim perencana 
yaitu badan usaha konsultan perencana 
didampingi oleh Dinas Perumahan dan 
Gedung Pemda. Pemilihan konsultan 
perencana dilakukan melalui proses lelang 
pengadaan jasa konsultan oleh Dinas 
Perumahan dan Gedung Pemda melalui 
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Jasa 
Konsultasi oleh Dinas Perumahan dan Gedung 
Pemda DKI Jakarta pada bulan Juli tahun 
2013. Selama perencanaan tersebut 
dibentuklah Kelompok Masyarakat atau 
disingkat POKMAS yang bertugas dalam 
menjembatani informasi dari pemerintah ke 
masyarakat dan memberikan masukan 
terhadap perencanaan penataan permukiman. 
Menurut paparan Kadis Kampung 
Deret oleh Dinas Perumahan dan Gedung 
Pemda tahun 2013, rencana penataan 
Kampung Deret Jakarta Selatan memiliki 
anggaran sebesar Rp 80.560.000.000,- dengan 
alokasi anggaran sebagai berikut: Biaya 
pelaksanaan pekerjaan dalam penataan 
Kampung Deret Petogogan merupakan 
bantuan sosial yang bersumber dari APBD 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan 
total Rp 6.790.500.000,-  untuk unit rumah 
(Kepgub. No.1592 Tahun 2013). Metode yang 
digunakan dalam penanganan permukiman 
kumuh di Kelurahan Petogogan adalah peremajaan, 
dengan peremajaan pengelolaan pembangunan 
dapat dilakukan dalam satu manajemen 
sehingga kawasan  
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Tabel 2 Alokasi Anggaran Dana Bantuan Kampung Deret Petogogan Tahun 2013 
No. Instansi Keterangan 
1 Badan Pengelola Keungan 
Daerah (BPKD) 
Anggaran Penataan Kampung berupa 
Bantuan Sosial 
2 Dinas Perumahan dan Gedung 
Pemda (DPGP) 
Anggaran konsultasi Perencanaan, 
Pengawasan, Sosialisasi, dan Sertifikasi. 
3 Suku Dinas Perumahan dan 
Gedung Pemda (SDPGP) 
Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan PSU 
4 Dinas Pertamanan dan 
Permakaman (DISTAMKAM) 
Penataan Taman 
 
  
akan lebih tertata dan memberikan dampak 
yang lebih signifikan pada kawasan. Tema 
yang digunakan dalam peremajaan Kampung 
Deret Petogogan adalah “Kampung Hijau dan 
Bersih” dengan mempertimbangkan 
kekurangan dan kelebihan yang ada pada 
eksisting yang kumuh dan padat tanpa area 
hijau. Gaya hidup bersih dan sehat juga 
merupakan gaya hidup yang ingin dicapai 
dalam penataan Kampung Petogogan yang 
turut menghijaukan lingkungan permukiman. 
Selain itu, untuk mempertahankan nilai 
kekerabatan masyarakat dalam design, 
penataan pola hunian direncanakan mengikuti 
pola dan struktur aslinya. Tidak ada 
penyesuaian tertentu dengan potensi lokal dan 
hanya berfokus pada peningkatan kualitasnya 
saja.  
Konsep Kampung Deret dipilih agar 
hunian rumah dapat disusun rapih dan typical 
dengan karakteristik (1) Bangunan dengan 
struktur tunggal tetapi memiliki beberapa 
bagian unit untuk ditinggali oleh penghuni 
yang berbeda-beda; (2) Bangunan satu atap 
dengan dua atau lebih unit hunian yang hanya 
dibatasi oleh dinding pemisah (Paparan 
Kampung Deret Kelurahan Petogogan, 2016). 
Ukuran rumah di Kampung Deret  
Petogogogan terbagi atas dua tipe, yaitu tipe 
36 m2 dan tipe 18 m2. Pembagian tipe rumah 
ditentukan oleh luasan eksisting penerima 
bantuan sebelumnya. Jika sebelumnya rumah 
mereka memiliki luas di atas 20 m2, maka 
penerima bantuan berhak mendapatkan tipe 36 
m2 dan jika di bawah 20 m2 mendapatkan tipe  
 
18 
m2. 
Gambar 2. Site Plan Kampung Deret Petogogan 
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Untuk memaksimalkan tema hijau dan bersih, 
terdapat tambahan taman yang berada di 
depan RT 12 dan RT 11 sebagai ruang terbuka 
hijau dan publik sehingga menjadi 
permukiman yang layak huni. 
 
 
Gambar 3. Tiga Dimensi Konsep Perencanaan Kampung Deret Petogogan 
 
Jumlah unit bangunan yang terbangun 
berjumlah 123 unit rumah dengan 13 unit 
rumah dilaksanakan dengan perbaikan (tidak 
dengan peremajaan) karena status tanah yang 
sudah menjadi milik mereka, sedangkan 
sisanya menggunakan Teknologi RISHA. Jika 
dalam satu unit rumah terdiri atas dua KK dan 
bukan merupakan keluarga, pembagian rumah 
menjadi lantai satu dan lantai dua dengan 
perletakkan tangga di muka rumah sebagai 
jalur masuk lantai dua. Sedangkan jika dalam 
satu unit rumah terdiri atas dua KK dan 
merupakan keluarga maka penggunaan lantai 
satu dan dua digunakan bersama dengan 
perletakkan tangga berada di dalam rumah. 
Dua KK yang digabungkan dalam satu unit 
rumah tersebut adalah penerima type 18 m2 
yang terdaftar sebagai satu KK penerima 
bantuan tipe 36 m2. Hal ini disebabkan oleh 
evaluasi penerima bantuan berdasarkan 
identifikasi perbangunan, bukan berdasarkan 
per KK, maka penggabungan tersebut 
dilakukan demi kecukupan kebutuhan rumah 
dengan keterbatasan lahan yang ada. Selain 
itu, perencanaan juga menyesuaikan dengan 
kebutuhan khusus warga, seperti kebutuhan 
kegiatan warung penunjang kegiatan ekonomi 
warga.  
 
Teknologi RISHA sebagai Kontruksi sistem 
Pracetak Kampung Deret Petogogan 
Sabaruddin (2006) mengatakan bahwa 
RISHA merupakan suatu teknologi konstruksi 
sistem racetak untuk bangunan sederhana dan 
diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah. RISHA diciptakan oleh Pusat Litbang 
Permukiman, Badan Litbang, Departemen 
Pekerjaan Umum. Konsep RISHA sendiri 
digambarkan seperti permainan lego dan 
makanan instan yang meski dengan komponen 
terbatas dapat menyusun berbagai mainan dan 
kreativitas. Visi dari RISHA sendiri adalah 
menciptakan rasa bangga memiliki dan tinggal 
di rumah tanpa mendiskreditkan penghuninya 
yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah. Kelebihan penggunaan RISHA jika proses 
pembangunannya dilakukan dengan benar 
(Sabaruddin, 2006) dijelaskan sebagai berikut: 
1) Komponen RISHA mengikuti pola 
permainan lego dan tamiya sehingga memakai 
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sistem rakit dalam pemasangannya. 2) Jumlah 
komponen RISHA sedikit sehingga mudah 
dirakit dan dibongkar pasang. 3) Komponen 
mudah dibongkar pasang (knock down) 
sehingga lokasinya bisa dipindah atau 
penampilannya mudah diubah. 4) Jika bosan 
dengan variasi komponen yang ada, 
komponen tersebut dapat dibongkar, 
dikembangkan, kemudian digunakan kembali. 
5) Pembangunan bersifat instant, artinya tidak 
melakukan pengecoran sama sekali. 6) 
Konstruksi bangunan ringan sehingga 
pembangunan dilakukan dalam waktu yang 
singkat dan menurunkan biaya konstruksi. 
Suatu komponen dapat dilakukan oleh tiga 
orang. 7) Produksi komponen dapat dilakukan 
UKM sehingga menyerap tenaga kerja padat 
karya. 8) Keandalan struktur RISHA telah 
diuji terhadap risiko gempa sampai dengan 
zona 6.  9) RISHA dapat dibangun di atas 
lahan jenis apa pun. Namun dalam kondisi 
khusus seperti tanah lunak, jenis pondasi harus 
disesuaikan.   
Untuk desain penataan permukiman 
kumuh di Kampung Deret Petogogan, 
konsultan perencana mempertimbangkan 
beberapa hal, di antaranya adalah sebagai 
berikut: a) Pertimbangan terbatasnya luas 
lahan dibanding dengan jumlah jiwa 
penghuni. b)  Pertimbangan harga per-meter 
persegi yang diberikan Pemerintah. c) 
Pertimbangan jadwal pelaksanaan. Maka 
dengan pertimbangan diatas konsultan 
perencana keputusan menggunakan teknologi 
RISHA untuk menjawab kebutuhan 
konstruksi Kampung Deret Petogogan.  
 
Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Fisik 
Perbaikan Rumah 
Menurut Petunjuk Teknis Bantuan 
Perbaikan Ruamh di Permukiman Kumuh 
melalui Penataan Kampung, tahapan 
pelaksanaan pembangunan fisik perbaikan 
rumah terdiri atas: (1) Bentuk Bantuan 
Perbaikan Rumah diberikan oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta kepada penerima 
bantuan yang telah lulus evaluasi/pembuktian 
administrasi dan teknis berupa uang tunai; (2) 
Dana bantuan akan ditransfer ke Rekening 
Bank DKI atas nama penerima bantuan yang 
namanya sesuai dengan daftar penerima 
bantuan yang telah ditetapkan dalam 
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
berupa daftar BNBA Penataan Kampung; (3) 
Tahap Pencairan Bantuan. 
Kepala Badan Pengelola Keuangan 
Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah (PPKD) menganggarkan
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Kontruksi/Komponen RISHA di Kampung Deret Petogogan 
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bantuan berupa uang dalam kelompok belanja 
tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial 
dengan obyek dan rinciannya tercantum dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD 
(DPA-PPKD). Besaran dana bantuan yang 
diterima oleh warga dihitung berdasarkan luas 
rumah maksimal warga sebesar 36 m2 dengan 
harga permeter perseginya adalah Rp 
1.500.000,-. Pencairan bantuan didasarkan 
pada DPA-PPKD, rekomendasi kepala DPGP 
dan Keputusan Gubernur tentang daftar 
penerima bantuan perbaikan rumah (Pergub 
No. 64 Tahun 2013). Dana bantuan diterima 
warga melalu transfer ke Rekening Bank DKI 
atas nama penerima bantuan yang telah 
ditetapkan dalam keputusan gubernur dengan 
tahapan pencairan 40 %, 40 % dan 20 %. Dana 
yang diterima kemudian dikelola oleh Ketua 
RW dengan 13 KK yang hanya melakukan 
perbaikan dananya dikelola terpisah bukan 
oleh Ketua RW. Pertimbangan warga 
menyerahkan pengelolaan dana kepada ketua 
RW adalah karena warga khawatir selama 
pembangunan dana yang diterima digunakan 
untuk keperluan mendadak warga. Ketua RW 
adalah tokoh masyarakat yang dinilai paling 
mampu dan memiliki pengalaman dalam 
perencanaan dan pelaksanaan penataan 
permukiman. 
Pelaksanaan pembangunan dengan RISHA 
direncanakan dalam waktu tiga bulan, namun 
mundur pelaksaannya hingga 4,5 bulan. Hal 
tersebut disebabkan oleh progress pembuatan 
dan mobilisasi komponen pracetak yang 
berjalan lambat. Untuk pemeliharaannya 
sendiri hanya dengan pengecekan mur baut 
dengan masa optimum 50 tahun 
 
SIMPULAN 
Sebelum dilaksanakan Program 
“Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh 
melalui Penataan Kampung” di Kampung 
Deret Petogogan, Kampung Deret Petogogan 
merupakan Kampung dengan kondisi sarana 
dan prasarana yang belum memadai, kondisi 
bangunan dengan ancaman kebakaran, serta 
memiliki kepadatan yang sangat tinggi. 
Setelah terpilih sebagai lokasi penerima 
bantuan program, tahapan selanjutnya adalah 
tahapan perencanaan yang meliputi: (1) 
pendaftaran dan evaluasi administrasi; (2) 
Penyiapan rencana teknis rinci, DED dan 
RAB. Tahapan perencanaan tersebut untuk 
mendapatkan daftar resmi penerima bantuan, 
kebutuhan desain dan kebutuhan biaya dalam 
pelaksanaannya. 
 
 
Gambar 5. Sebelum dan Sesudah Penataan Kampung di Kampung Deret Petogogan 
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Pramantha, Penataan Pemukiman Kumuh… 
https://doi.org/10.35760/dk.2019.v18i1.1955 
Tahapan pelaksanaan pembangunan fisik 
dilakukan dengan tahap pencairan dana 40 %, 
40% dan 20 %. 
Penataan Permukiman Kumuh di 
Kampung Deret Petogogan awalnya 
merupakan inisiasi pemerintah melalui 
bantuan dana sebesar Rp 1.500.000 per meter. 
Penerima bantuan dievaluasi secara 
administratif dan teknis sama seperti lokasi-
lokasi penerima bantuan lainnya. Namun 
dalam perencanaan dan pelaksanaannya, 
warga Kampung Deret Petogogan memilih  
metode Peremajaan dengan pertimbangan 
manajemen dana dapat dikelola bersama. 
Penataan dengan peremajaan akan lebih 
komprehensif menjadi kawasan yang tertata, 
baik dari perbaikan kualitas rumahnya hingga 
PSU. Pertimbangan tersebut dilatarbelakangi 
kekhawatiran warga yang takut tidak mampu 
mengelola dana bantuan untuk perbaikan jika 
dilakukan masing-masing, sehingga kualitas 
rumah akan berbeda antara satu dan lainnya. 
Pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh 
Ketua RW yang dinilai paling mampu dan 
memiliki pengalaman dalam perencanaan dan 
pelaksanaan penataan permukiman. 
Penataan permukiman kumuh di 
Kampung Deret Petogogan pada umumnya 
berasal dari pertimbangan sumber daya, yaitu 
sumber daya manusia, sumber daya keuangan, 
sumber daya sarana-prasarana, serta sumber 
informasi dan pengetahuannya. Dengan 
pertimbangan sumber daya tersebut, maka 
penataan permukiman kumuh dilaksanakan 
dengan manajemen pengelolaan dana bersama 
melalui teknologi RISHA yang sudah sesuai 
dengan standart SNI, mudah dimodifikasi 
secara arsitektur, serta hemat waktu dan biaya. 
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